

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO

4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

COMPROMISO No. 2 Nombre del compromiso: Impulsar la segunda fase de la Estrategia de Adaptación Climática, a través del Modelo de Adaptación Climática (MAC), participativa y su publicación en datos abiertos.

Objetivo del Compromiso		Aumentar la resiliencia climática en las familias de las comunidades ubicadas en el corredor seco, de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula (11 municipios), con prácticas sostenibles orientadas hacia la conservación / recuperación del capital natura, realizadas bajo un enfoque territorial que permita alcanzar los mas altos resultados en el menor tiempo posible.																												
Responsable/s		MARN																												
Otros actores		OSC, Sector Privado, Organizaciones Multilaterales, grupos de trabajo.																												
Tiempo de cumplimiento		Noviembre 2018 a Mayo 2019																												
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018	2019												2020											
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S		
HITO: Impulsar la segunda fase de la Estrategia de Adaptación Climática, a través del Modelo de Adaptación Climática (MAC), participativa y su publicación en datos abiertos																														
1	1.1 Procesos de capacitación y orientación a familias de las comunidades involucradas de los Municipios sobre las acciones de implementación del Modelo de Adaptación Climática -MAC-	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Capacitación	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																									
	1.2 Formación de escuelas de campo (ECA) para el proceso de transferencia de capacidades y conocimientos a las familias participantes.	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Capacitación a ECA'S	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																									
	1.3 Generación de capacidades para aplicación de instrumentos sobre empoderamiento productivo a grupos comunitarios organizados mediante la metodología de escuelas de campo.	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Capacitación	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																									
HITO: Desarrollo de un diagnóstico y estrategia de adaptación a la variabilidad climática para la región Ch'orti, con participación de los beneficiarios, que incluya un proceso de divulgación del plan a organizaciones campesinas prioritizadas, así como un sistema de alerta temprana (para identificar de forma anticipada), signos de fenómenos climáticos que impactan la disponibilidad de agua en la región del corredor seco (fenómeno del niño/niña, veranillo de san Juan, falso invierno y la canícula, etc.) para su publicación en formato de datos abiertos de los beneficiarios, cobertura geográfica y presupuesto aplicado.																														
2	2.1 Generación de instrumentos, para la recolección de información, diagnóstico y divulgación de datos.	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Informe presentado	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																									
	2.2 Proceso de divulgación del Diagnóstico, tabulación y análisis de la información sobre necesidades de los líderes comunitarios	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Informe presentado	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																									
HITO 3: Desarrollo de las estrategias de adaptación climática vinculadas a actividades productivas de la región, que incluya un plan estratégico para manejo de incentivos forestales y planes de manejo de parcelas con énfasis en grupos de mujeres emprendedoras para su publicación en formato de datos abiertos de los beneficiarios, cobertura geográfica y presupuesto aplicado.																														
3	3.1 Gestión para la coordinación efectiva con los Gobiernos Locales para la implementación del Modelo de Adaptación Climática	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Informe presentado	Link que contiene el listado de las Municipalidades																									
	3.2 Implementación de procesos estrategicos para determina las posibles oragiones de usuarios participantes	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Informe que presente el listado de los usuarios interesados	Link que contiene el listado de usuarios beneficiados																									
	3.3 Ingreso de expedientes a INAB	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Listado de expedientes ingresados	Link que contiene el listado de expedientes trasladados a INAB																									
HITO: Implementación de estrategias de adaptación climática vinculadas a seguridad alimentaria, que incluya la transferencia de capacidades a productores/as de las áreas prioritizadas quienes implementarán los bancos de semilla en coordinación con las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria; será publicada en formato de datos abiertos de los beneficiarios, cobertura geográfica y presupuesto aplicado.																														
4.1	Identificación de comunidades	Noviembre 2018 a Marzo 2020	MARN	Informe que presente las comunidades a trabajar	Link que contiene el informe de las comunidades identificadas																									

*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: