PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

COMPROMISO No.__17___Nombre del compromiso: Presentación y socialización de información contenida en el Sistema Nacional de Información Social -SNIS

Objetivo del Compromiso	Utilizar los datos publicados en Sistema Nacional de Información Social –SNIS- para crear y socializar productos de información en diversos formatos, accesibles al público en general.
Responsable/s	DSI
Otros actores	Instituciones que forman parte del Gabinete de Desarrollo Social y Sociedad Civil
Tiempo de cumplimiento	Octubre 2018 a Agosto de 2020

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	**Adaptación de los tableros electrónicos publicados en el Sistema Nacional de Información Social –SNIS- para que se adecue a los estándares de datos abiertos según la Guía de Apertura de Datos (nivel 3)**	(marzo 2019 - agosto 2020)	DSI - MIDES	Tableros conteniendo datos abiertos disponibles en todas las áreas del SNIS	Publicación de tableros con la opción de descargar archivo en datos abiertos en el portal del SNIS
	· Investigación de herramientas para adaptar tableros a estándares de datos abiertos a nivel 3	(marzo - abril 2019)		Documento de criterios para la selección y preparación de herramientas para adaptar tableros a estándares de datos abiertos	*Minutas de reuniones *Documento de criterios para la selección y preparación de herramientas para adaptar tableros a estándares de datos
	· Instalación y configuración de entorno de trabajo para adaptar tableros a estándares de datos abiertos				
	· Adaptación de tableros fase 1 (3/11 áreas)	(mayo - agosto 2019)		Tableros conteniendo datos abiertos disponibles de las áreas seleccionadas	Publicación de tableros con la opción de descargar archivo en datos abiertos en el portal del SNIS
	· Adaptación de tableros fase 2 (6/11 áreas)	(septiembre - diciembre 2019)			
	· Adaptación de tableros fase 3 (9/11 áreas)	(enero - abril 2020)			
	· Adaptación de tableros fase 4 (11/11 áreas)	(mayo - agosto 2020)			
2	**Presentación semestralmente (abril-octubre), a Autoridades Superiores y director del RENAP que participan en el SNIS en la reunión de la MTGA, del informe ejecutivo sobre estado de avance de los procesos de integración de datos, en formato de datos abiertos**	(marzo 2019 - agosto 2020)		Informe de avances en integración de datos	Informe de avances en integración de datos
	· Elaborar informe sobre avances en intergación de datos	Semestralmente en marzo, septiembre de cada año	DSI - MIDES	Informe de avances en integración de datos en	Oficio de entrega de informe de avances en integración
	· Presentar avances en integración de datos	Semestralmente en abril, octubre de cada año		Presentación de avances en integración en formato electrónico	Minuta de la reunión de presentaciones realizadas.
3	**Generación en forma semestral (abril-octubre) del material informativo en formatos accesibles sobre la naturaleza, componentes y uso del SNIS (afiches, trifoliares, audio, video) para el público diverso.**	Abril - julio 2019	DSI - MIDES	Información para elaborar material informativo	Oficios de entrega
	Elaborar un diagnóstico sobre la imagen y accesibilidad comunicativa del enlace web SNIS.	Marzo de 2019	Comunicación Social - Mides	Diagnóstico	Documento
	Diseñar una estrategia de comunicación para mejorar la imagen de enlace web SNIS y socializar la información general.	Marzo - abril de 2019	Comunicación Social - Mides	Estrategia	Documento
	Actualizar sitio web del SNIS	Mayo - agosto de 2019	Comunicación Social y DSI - Mides	Sitio web actualizado	Informe de actualización
	Diseñar y diagramar el Informe de Avances para presentar a finales de abril.	Abril de 2019	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe de Avances	Documento
	Elaborar material escrito, visual, auditivo y audiovisual.	Abril - junio de 2019	Comunicación Social - Mides	Materiales y Documentos	Oficio de entrega
	Revisar el contenido de los materiales y aprobar el diseño final para reproducción.	Julio de 2019	Organizaciones de Sociedad Civil, Comunicación Social, DSI, VPPE - Mides	Documento	Oficio de aprobación
	Reproducir el material en físico y traducirlo a otros idiomas.	Julio de 2019	Comunicación Social - Mides	Materiales y Documentos	Informe de materiales producidos



4	**Socialización a través de sedes departamentales, material informativo mediado, sobre la naturaleza, componentes y uso del SNIS, en formatos accesibles utilizando diversos medios (afiches, trifoliares, audio, video) para público**	Agosto 2019 - Agosto 2020	Comunicación Social y DSI - Mides	Informes	Documentos																							
	Fase 1: Socialización con instituciones que integran el SNIS / Actualización del enlace web.	Agosto - diciembre de 2019	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe Fase 1	Documento																							
	Fase 2: Socialización con autoridades y técnicos del Gobierno 2020-2023 / Información general.	Octubre - diciembre de 2019	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe Fase 2	Documento																							
	Fase 3: Socialización con sedes departamentales y municipales / Información general (1) Uso del Sistema (2).	Enero - junio de 2020	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe Fase 3	Documento																							
	Fase 4: Socialización con público en general / Información general.	Enero - agosto de 2020	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe Fase 4	Documento																							
	Fase 5: Socialización con medios de comunicación / Información general (1) Uso del Sistema (2).	Enero - agosto de 2020	Comunicación Social y DSI - Mides	Informe Fase 5	Documento																							

***RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Equipo de Minsiterio de Desarrollo Social en la Dirección de Sistemas de Información, Comunicación Social y otro apoyo que sea requerido.**

***RECURSOS FINANCIEROS:**