PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

COMPROMISO No.__3__Nombre del compromiso: CREACIÓN PARTICIPATIVA DEL PROTOCOLO DE TRANSPARENCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA.	
Objetivo del Compromiso	Cocrear un mecanismo que permita la verificación del manejo transparente de la información, recursos y servicios otorgados en la atención de emergencias a nivel nacional.
Responsable/s	Coordinador: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Otros actores	Actores de Entidades Públicas: En el proceso de socialización y comentarios se tomará en cuenta a instituciones como INSIVUMEH, SESAN, SEGEPLAN, ANAM, MINFIN, MICIVI. Etc. OSC, Sector privado, Organizaciones multilaterales, grupos de trabajo: CÁRITAS, OIM, Techo, CENACIDE, Cruz Roja, CEDECIDE, ASONBOMD, CEIDEPAZ, otras Organizaciones Sociales y ciudadanos interesados en participar con conocimiento en gestión de riesgo.
Tiempo de cumplimiento	noviembre de 2018 – 30 de agosto 2020.

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019											2020								
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S
1	**Hito: Conformación del Comité especializado y la publicación de la carta de entendimiento y/o convenio firmado para formalizar el Comité. Elaboración de la Guía Metodológica para la creación del Protocolo.**	5 meses (noviembre 2018 - marzo 2019)	GPAT, MAGA, MARN, CONAP y SE-CONRED	Carta de Entendimiento Guía Metodológica	Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.																					
	1. Actividad: Reunión con los delegados institucionales responsables, para conformar el Comité Especializado, elaborar la guía metodológica y carta de entendimiento.																									
	2. Actividad: Reunión con los delegados institucionales responsables, para conformar el Comité Especializado, elaborar la guía metodológica y carta de entendimiento.																									
	3. Actividad: Reunión con los delegados institucionales responsables, para conformar el Comité Especializado, elaborar la guía metodológica y carta de entendimiento.																									
	4. Actividad: Reunión con los delegados institucionales responsables, para conformar el Comité Especializado, elaborar la guía metodológica y carta de entendimiento.																									
	6. Actividad: Publicación de la Carta de Entendimiento y Guía Metodológica.																									

2	**Hito: Elaboración del Protocolo de Transparencia con participación de Organizaciones Sociales. Este se realizará con base a la Guía Metodológica previamente establecida y tomando en consideración las lecciones aprendidas de las mesas de recuperación que se están llevando a cabo por el evento del Volcán de Fuego del 3 de junio del 2018.** **Se sistematizará dicho proceso de recuperación, sometiéndolo a un análisis objetivo y de mejora de procedimientos para poder documentarlo en el protocolo.**	13 meses (abril 2019 - abril 2020)	GPAT, MAGA, MARN, CONAP y SE-CONRED	Sistematización del proceso de recuperación. Borrador del Protocolo de Transparencia.	Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.	
	1. Actividad: Reunión para reactivar la sistematización del proceso de recuperación.					
	2. Actividad: Reuniones para sistematizar el proceso de recuperación.					
	3. Actividad: Reunión de análisis y discusión de la sistematización del proceso de recuperación con el objetivo de mejorar el procedimiento para documentarlo en el protocolo.					
	4. Actividad: Curso básico de gestión de riesgo a desastres para el personal que apoyará en el desarrollo del Protocolo de Transparencia.					
	5. Actividad: Reuniones para la elaboración del borrador del protocolo de transparencia.					
	6. Actividad: Aprobación del Protocolo de Transparencia por parte del Comité.					
3	**Hito: Socialización del Protocolo para comentarios, sugerencias de la mesa técnica de Gobierno Abierto, Organizaciones Sociales e instituciones del Estado. Se analizarán los comentarios y se realizarán los cambios necesarios para la mejora del Protocolo.** **Al finalizar con la incorporación de las observaciones se publicará el Protocolo como medio de verificación en la página de Gobierno Abierto.**	3 meses (mayo 2020 - julio 2020)	GPAT, MAGA, MARN, CONAP y SE-CONRED	Protocolo de Transparencia	Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.	
	1. Actividad: Socialización del Protocolo de Transparencia para comentarios, sugerencia de la MTGA.					
	2. Actividad: Presentación y discusión de comentarios y sugerencias.					
	3. Actividad: Socialización del Protocolo de Transparencia con los comentarios sugeridos para su aprobación.					
	4. Actividad: Publicación del Protocolo de Transparencia en la página de Gobierno Abierto.					
	Hito: Entrega de Protocolo a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia para su correspondiente trámite de aprobación.					

4	1. Actividad: Presentación del Protocolo al Coordinador y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia.	2 meses (julio 2020 - agosto 2020)	GPAT, MAGA, MARN, CONAP y SE-CONRED	Entrega del Protocolo de Transparencia. Publicación del Protocolo aprobado.	Minutas de reuniones de trabajo. Listado de participantes a la reuniones. Fotografías de las reuniones. Links de descarga de los productos.																							
	2. Actividad: Presentación del Protocolo a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia para su aprobación.																											
	3. Actividad: Publicación del Protocolo de Transparencia aprobado.																											

***RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: Especialista en la materia para el acompañamiento y el curso que se brindará al personal que trabajará en el Protocolo de Transparencia, espacios físicos con el mobiliario y equipo necesarios para poder llevar a cabo las diversas reuniones de trabajo.**

***RECURSOS FINANCIEROS:** **11,725 (no se cuenta con este recurso)**