PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

COMPROMISO No. 1 Nombre del compromiso: Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los efectos de cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgo a desastres, para el cuidado del medio ambiente y su publicación en datos abiertos.	
Objetivo del Compromiso	Cocrear un mecanismo que permita la verificación del manejo transparente de la información, recursos y servicios otrogados en la atención de emergencias a nivel nacional.
Responsable/s	MARN, MAGA, CONAP, SE-CONRED.
Otros actores	SEGEPLAN
Tiempo de cumplimiento	Noviembre 2018- 30 de Agosto de 2020

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020									
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	
1	**HITO:** Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada para mejorar el conocimiento en la gestión de riesgo a Desastres a través del Programa Nacional en Educación en Gestión Integral de Riesgo a Desastres con recursos básicos, sectoriales y específicos, acciones académicas capacitaciones de coordinadoras para la reducción de desastres en todos los niveles territoriales y capacitación a voluntarios con su publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.																												
	1.1 Curso Básico en Gestión Integral de Riesgo.	Noviembre 2018 a Agosto 2020	SE-CONRED	Curso Realizado	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																								
	1.2 Programas de ESEGIR (Escuela Superior de Educación en Gestión Integral de Riesgo)	Noviembre 2018 a Agosto 2020	SE-CONRED	Sesión finalizada durante el cuatrimestre	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																								
	1.3 Cursos de Capacitación (Para Coordinadoras de Gestión de Riesgo)	Noviembre 2018 a Agosto 2020	SE-CONRED	Sesión finalizada durante el cuatrimestre	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																								
	1.4 Cursos varios de fortalecimiento (maestros, voluntarios entre otros)	Noviembre 2018 a Agosto 2020	SE-CONRED	Capacitación realizada	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																								
2	**HITO**: Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada a través del Programa "Educación para la Conservación de las Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica" -EDUCONAP- y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura																												
	2.1Proceso de acreditación y certificación del Programa EDUCONAP.	Noviembre 2018 a Agosto 2020	CONAP	Acreditación y certificación del Programa EDUCONAP.	Resolución del Ministerio de Educación.																								
	2.2Elaboración de contenidos, diseño de la Guía de Implementación y producción materiales de apoyo del programa	Noviembre 2018 a Agosto 2020	CONAP	Material impreso	Link que contenga el ejemplar de la guía elaborada																								
	2.3Talleres de capacitación del Programa EDUCONAP	Noviembre 2018 a Agosto 2020	CONAP	Docentes capacitados para el programa EDUCONAP.	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.																								
	HITO: *Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada mediante el Diplomado en Educación Ambiental con énfasis en Cambio Climático, que incluya acciones de participación social vinculadas a temas ambientales. Diplomado de Guardianes Ecológicos con la coordinación y apoyo a los procesos de participación social, promoción, educación y formación con enfoque ambiental y adaptación al cambio climático con instancias públicas, privadas y sociedad civil y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura. *Promover la gestión integral del recursos hídrico a funcionarios públicos, sociedad civil organizada, sector productivo incluyendo la variable de cambio climático.																												
	3.1 Desarrollo de procesos de formación en el Diplomado de Educación Ambiental	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MARN	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Link que contenga informacion de mides en base a los Listados de asistencia																								

3	3.2 Desarrollo del Proyecto de Guardianes Ecológicos con jóvenes de 13 a 18 años de edad en el Departamento de Guatemala.	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MARN	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.
	3.3 Coordinación y apoyo a los procesos de participación social, promoción, educación y formación con enfoque ambiental y adaptación al cambio climático con instancias públicas, privadas y sociedad civil "Proyectos Guardianes Ecológicos" (Departamentos)	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MARN	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.
	3.4 Promoción de la Gestión Integral del Recurso Hídrico a funcionarios públicos, sociedad civil organizada, sector productivo incluyendo la variable de cambio climático.	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MARN	Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental	Link que contiene el Listado de participantes consolidado por cuatrimestre.
4	**Hito 4:** Ampliación del programa "Fortalecimiento de la administración de agua para la producción sostenible" cobertura nacional mediante programas educativos para capacitar extensionistas, promotorías y asistencia familiar con el fin de administración del agua y la producción agrícola sostenible y publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura.				
	4.1 Productores Agropecuarios con reservorios de Agua Algives, captadores de Agua de lluvia, sistemas de conducción y distribución para riego	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MAGA	Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego	Reporte de avances fisicos mensuales
	4.2 Familias con reservorios de Agua y Unidades de riesgo	Noviembre 2018 a Agosto 2020	MAGA	Agricultores (as) con áreas incorporadas a sistemas de riego o miniriego	Reporte de avances fisicos mensuales
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.: *RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO.					
*** Los procesos de capacitación suelen tener avances mensuales sin embargo se reportará cuatrimestralmente para poder contar con información sustancial.**					

| vx