PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO
4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

COMPROMISO No. 8 Nombre del compromiso: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL Y HERRAMIENTAS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO.

Objetivo del Compromiso	Diseñar e implementar una estrategia unificada y un conjunto de acciones que permitan la implementación del Gobierno Electrónico en las Instituciones Gubernamentales, para proveer servicios públicos agiles, eficientes, modernos y de mejor acceso para la ciudadanía.
Responsable/s	Coordinador: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Entidades Responsables de los hitos: Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia -GPAT- hitos 1,2, 3 y 4. Ministerio de Gobernación -MINGOB- hito 5. , Ministerio de Economía, Registro de Prestadores de Servicios de Certificación -MINECO/RPSC hito 6.
Otros actores	PDH, Ministerios, Secretarías y otras Instituciones, así como Organizaciones sociales o ciudadanos técnicos especializados que deseen colaborar en el proceso.
Tiempo de cumplimiento	Noviembre 2018-Agosto 2020

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
1	**Hito: Co-creación de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico.**																										
	Reunión inicial	feb-19	GPAT	Presentación Gobierno Electrónico Proceso Co-Creación Camino recorrido Perú y Colombia	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías Presentaciones																						
	Segunda Reunión	feb-19	GPAT	Presentación Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico Presentación Retos del Gobierno Electrónico en Guatemala Formatos Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico Metodología recepción de Propuestas para la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías Presentaciones																					
	Reunión final	mar-19	GPAT	Taller sobre Servicios Públicos Taller sobre Normativa de Gobierno Electrónico Taller sobre Infraestructura Tecnológica Encuesta sobre Gobierno Electrónico	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías Presentaciones																					

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Salón La Ceiba de la Contraloría General de Cuentas, Salón de Ministros del MINTRAB y Refacciones para 160 personas, Papel e Impresos.

RECURSOS FINANCIEROS: Q.10,400.00
Refacciones para 160 personas Q.35.00 = Q.5,600.00+Papel e Impresos: Q.4,800.00
FONDOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO DE GPAT.

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
2	**Hito:Formulación de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico.**																										
	Reunión inicial	abr-19	GPAT	Plan de Trabajo Recepción de Propuestas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 01	may-19	GPAT	Introducción Antecedentes	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 02	jun-19	GPAT	Ejes	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 03	jul-19	GPAT	Fases	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión final	ago-19	GPAT	Documento final conteniendo la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Salón y Refacciones para 30 personas durante 5 ocasiones, Papel e Impresos.

RECURSOS FINANCIEROS: Q.18,250.00
Salón y Refacciones para 30 personas durante 5 ocasiones a Q.65.00 = Q.9,750.00+Papel e Impresos: Q.8,500.00
FONDOS PENDIENTES DE ASIGNAR

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
	Hito: Implementación de la primera fase de la estrategia de Gobierno Electrónico.																										
	Reunión inicial	sep-19	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 01	oct-19	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 02	nov-19	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 03	dic-19	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

3	Reunión de Trabajo 04	ene-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 05	feb-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 06	mar-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 07	abr-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 08	may-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 09	jun-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 10	jul-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión final	ago-20	GPAT		Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Salón y Refacciones para 30 personas durante 12 ocasiones, Papel e Impresos.

RECURSOS FINANCIEROS: Q.45,900.00
Salón y Refacciones para 30 personas durante 12 ocasiones a Q.65.00 = Q.23,400.00+Papel e Impresos: Q.22,500.00
FONDOS PENDIENTES DE ASIGNAR

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
	Hito: Desarrollo de un sistema para solicitudes de información pública que tenga un ingreso único de información y consulta e implementación en su primera fase																										
	Reunión inicial	abr-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Plan de Trabajo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 01	may-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Modelado del Análisis	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

4	Reunión de Trabajo 02	jun-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Modelado del Análisis	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 03	jul-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Modelado del Diseño	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 04	ago-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Modelado del Diseño	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 05	sep-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 01	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 06	oct-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 02	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 07	nov-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 03	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 08	dic-19	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 04	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 09	ene-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 05	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 10	feb-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Desarrollo Fase 06	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 11	mar-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Pruebas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 12	abr-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Pruebas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 13	may-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Presentación del Sistema	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 14	jun-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Implementación Primera Fase	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 15	jul-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Implementación Primera Fase	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

	Reunión de Final	ago-20	GPAT con la colaboración de la PDH	Informe Final y presentación de resultados.	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Contratación de 4 Desarrolladores durante 17 meses, Salón y Refacciones para 30 personas durante 17 ocasiones, Papel e Impresos.

RECURSOS FINANCIEROS: Q.680,150.00
Contratación de 4 Desarrolladores durante 17 meses a Q.9,000.00 cada uno= Q.612,000.00+Salón y Refacciones para 30 personas durante 17 ocasiones a Q.65.00 = Q.33,150.00+Papel e Impresos: Q.35,000.00
FONDOS PENDIENTES DE ASIGNAR

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
	Hito: Implementación de la primera fase de la Política Nacional de Datos Abiertos.																										
	Reunión inicial	abr-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Plan de Trabajo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 01	may-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Presentación en Reunión de Gabinete de Ministros y Secretarios	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 02	jun-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Visitas a Ministerios y Secretarias, Conformación de Comités de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 03	jul-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Visitas a Ministerios y Secretarias, Conformación de Comités de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 04	ago-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Visitas a Ministerios y Secretarias, Conformación de Comités de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 05	sep-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Visitas a Ministerios y Secretarias, Conformación de Comités de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 06	oct-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Visitas a Ministerios y Secretarias, Conformación de Comités de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 07	nov-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Inventario y clasificación de la Información Pública de Oficio	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
5	Reunión de Trabajo 08	dic-19	MINGOB con la colaboración de GPAT	Inventario y clasificación de la Información Pública de Oficio	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

	Reunión de Trabajo 09	ene-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Inventario y clasificación de la Información Pública de Oficio	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 10	feb-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Determinación de los conjuntos de datos para publicar en el Portal Nacional de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 11	mar-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Determinación de los conjuntos de datos para publicar en el Portal Nacional de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 12	abr-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Determinación de los conjuntos de datos para publicar en el Portal Nacional de Datos Abiertos	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 13	may-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Publicación de Datos en formato editable y abierto	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 14	jun-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Publicación de Datos en formato editable y abierto	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión de Trabajo 15	jul-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Publicación de Datos en formato editable y abierto	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
	Reunión final	ago-20	MINGOB con la colaboración de GPAT	Informe final y presentación de resultados	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Contratación de 1 Asistente, 1 Abogada y Notaria, 2 Administradores de Bases de Datos y 1 Coordinador durante 21 meses, Salón y Refacciones para 30 personas durante 17 ocasiones, Papel e Impresos.

Contratación de 1 Asistente (Q.15,000.00), 1 Abogada y Notaria (Q.18,000.00), 2 Administradores de Bases de Datos (Q.36,000.00) y 1 Coordinador (Q.20,000.00) total Q.89,000 mensuales durante 21 meses = Q.1,869,000.00 +Salón y Refacciones para 30 personas durante 17 ocasiones a Q.65.00 = Q.33,150.00+Papel e Impresos: Q.300,000.00.
FONDOS A CARGO DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.

No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020							
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
6	**Hito: Elaboración e Implementación del plan acción de la firma electrónica avanzada para instituciones gubernamentales priorizadas**																										
	Reunión inicial	abr-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Plan de Trabajo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

Reunión de Trabajo 01	may-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Inventario del uso de firma electrónica en el Organismo Ejecutivo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 02	jun-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Inventario del uso de firma electrónica en el Organismo Ejecutivo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 03	jul-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Inventario del uso de firma electrónica en el Organismo Ejecutivo	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 04	ago-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Determinación de las Entidades donde se implementará la firma electrónica	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 05	sep-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Plan de Acción de la Implementación de la firma electrónica	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 06	oct-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Talleres sobre Firma Electrónica en la primera Entidad	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 07	nov-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Talleres sobre Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 08	dic-19	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Talleres sobre Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 09	ene-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 10	feb-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 11	mar-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 12	abr-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 13	may-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					
Reunión de Trabajo 14	jun-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																					

Reunión de Trabajo 15	jul-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Implementación de la Firma Electrónica en las Entidades priorizadas	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						
Reunión final	ago-20	MINECO/RPSC con la colaboración de la GPAT	Informe final y presentación de resultados	Agenda Minuta de reunión Listado de participantes Fotografías																						

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
Salón y Refacciones para 25 personas durante 7 ocasiones, Salón y Refacciones para 30 personas durante 12 Talleres, Papel e Impresos.

RECURSOS FINANCIEROS: Q.64,775.00
Salón y Refacciones para 25 personas durante 7 ocasiones a Q.65.00 = Q.11,375.00+Salón y Refacciones para 12 Talleres de 30 personas cada uno a Q.65.00 por persona= Q.23,400.00+Papel e Impresos: Q.30,000.00.
FONDOS PENDIENTES DE ASIGNAR