# PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO

**COMPROMISO No.__13___Nombre del compromiso: CREAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.**

| | |
|---|---|
| **Objetivo del Compromiso** | **Implementar herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros para medir las tendencias del mercado laboral y la inversión.** |
| **Responsable/s** | Coordinador: Minsterio de Trabajo. Responsables: Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Economía. |
| **Otros actores** | Sectores: Sector Público: Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Cámara de la Construcción, CEO cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y Cámaras NAcionales, SICA, CAFTA, Academia, y Otras Organizaciones Sociales interesadas. |
| **Tiempo de cumplimiento** | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 | | 2019 | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S |
| 1 | **Hito** Desarrollo de un Sistema nacional de información laboral. | | MINTRAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 1.** Elaborar diagnóstico de la oferta y demanda de información estadística del mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 5 meses | MINTRAB | Diagnóstico de información de oferta y demanda del mercado laboral | Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 2.** Elaborar diagnóstico institucional de tecnologías del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (equipo de computación, infraestrutura de red, sistemas de información, impresoras y otros equipos) | 5 meses | MINTRAB | Diagnóstico de tecnologías | Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 3.** Estandarizar las aplicaciones informáticas para interrelacionar la información dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Establecer canales institucionales de obtención de información. | 6 meses | MINTRAB | Aplicaciones informáticas estandarizadas | Reporte fisico o impreso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 4.** Generar heramientas de reportes internos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 6 meses | MINTRAB | Reporteador elaborado | Reporte físico o impreso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 5.** Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil, la base del Modelo del Sistema Nacional de Información Laboral. | 3 meses | MINTRAB | Población informada | Informes de socialización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hito: Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de construcción, con participación de organizaciones sociales. | | MINECO Y PRONACOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 1**. Actualización, soporte y mejora de sistemas relacionados a la construcción | 8 meses | MINECO Y PRONACOM | Sistemas relacionados con la construcción actualizados | Reporte generado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 2.** Gestionas financiamiento | 7 meses | MINECO Y PRONACOM | Consultoría para la creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico | Plan de trabajo de la consultoría | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Actividad 3.**<br>Socialización con Organizaciones de Sociedad Civil | 1 mes | MINECO Y PRONACOM | Sociedad Civil informada | Informe de socialización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 4.**<br>Desarrollar la fase 1 del software de la ventanilla | 7 meses | MINECO Y PRONACOM | Fase 1 del software de la ventanilla desarrollado | Informe del desarrollo de la fase 1 del software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 5.**<br>Implementación de la fase 1 del software de la ventanilla | 2 meses | MINECO Y PRONACOM | Fase 1 del software de la ventanilla implementado | Reporte generado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 6.**<br>Socialización con Organizaciones de Sociedad Civil | 1 mes | MINECO Y PRONACOM | Sociedad Civil informada | Informe de socialización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 7.**<br>Desarrollo la fase 2 del software de la ventanilla | 5 meses | MINECO Y PRONACOM | Fase 2 del software de la ventanilla implementado | Informe del desarrollo de la fase 2 del software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 8.**<br>Implementación de la fase 2 del software de la ventanilla | Implementación Enero a Febrero 2021 | MINECO Y PRONACOM | Fase 2 del software de la ventanilla implementado | Reporte generado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 9.**<br>Inclusión de municipalidades en el sistema | Inclusión de municipalidades en el sistema 2021 | MINECO Y PRONACOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Hito: Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social.<br>Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES. | | VICEMINISTRO MIPYME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hito: Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa. | | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 2.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 4.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Hito**<br>Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes. | | MINTRAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 1.**<br>Elaborar diagnóstico para la selección de regiones. | 2 meses | MINTRAB | Regiones identificadas | Documento de diagnóstico con las regiones identificadas, donde se establecerá el Observatorio de Mercado Laboral. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 2.**<br>Identificar recursos y contrataciones necesarias para la implementación. | 1 mes | MINTRAB | Personal contratado, abstecimiento de recursos | Contratos del personal y equipamiento en las regiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 3.**<br>Capacitar al personal técnico de las regiones | 2 meses | MINTRAB | Personal capacitado | Diplomas y evaluaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Actividad 4.**<br>Elaborar boletines de información del mercado laboral a nivel regional o departamental | 13 meses | MINTRAB | Generación de información | Boletines, publicaciones cortas, cartillas, publicadas en paginas oficiales, versiones en físico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Actividad 5.**<br>Elaborar diagnósticos anuales del mercado laboral a nivel regional o departamental | 3 meses | MINTRAB | Diagnóstico anual del mercado laboral a nivel regional o departamental | Diagnóstico publicado en paginas oficiales, versiones en físico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***RECURSOS FINANCIEROS:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |