

## PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO

### 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020

#### COMPROMISO No. 22. Acciones para seguir avanzando en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones

<b>Objetivo del Compromiso</b>	Avanzar en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones																													
<b>Responsable/s</b>	1. Coordinador: Víctor Martínez/Ministro del MINFIN 2. Abel Cruz /Superintendente de SAT																													
<b>Otros actores</b>	Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) Y otras Organizaciones Sociales interesadas																													
<b>Tiempo de cumplimiento</b>	Noviembre de 2018 – 31 de Agosto de 2020																													
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020										
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S		
1	Realización de 11 talleres de sensibilización y capacitación a personal de entidades públicas, empresas proveedoras del Estado, organizaciones de sociedad civil y ciudadanos en general, sobre el uso del módulo de la Subasta Electrónica Inversa, a fin de optimizar el uso de los recursos públicos.	Noviembre 2018 Agosto-2020	MINFIN (DGAE)	Talleres	Documento																									
1.1	Plan de trabajo que incluye nombramiento de los asesores y/o capacitadores para impartir los talleres de sensibilización y capacitación de Subasta Electrónica Inversa.	Noviembre 2018 Diciembre 2018	MINFIN (DGAE)	Plan de trabajo elaborado y publicado	Documento																									
1.2	Desarrollo de los Talleres de sensibilización y capacitación de acuerdo a los meses indicados en el plan de trabajo. (Cada taller tiene una participación del 9% del cumplimiento de la meta)	Noviembre 2018 Agosto-2020	MINFIN (DGAE)	Taller de sensibilización y capacitación “realizado”	Documento																									





No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2018		2019												2020																					
						N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S													
5	Elaboración de un Plan de Acción por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, para su implementación, de acuerdo a la viabilidad legal, técnica o financiera de las recomendaciones y cuya competencia corresponda al MINFIN.	Noviembre 2018 Agosto-2020	MINFIN (DTF, DAPF, DGAE)	Plan publicado	Documento																																				
5.1	Integración de un equipo de trabajo por cada iniciativa y/o estándar internacional en materia de transparencia fiscal, responsable de elaborar y publicar el Plan de Acción.	Noviembre 2018 Marzo 2019	MINFIN (DTF, DAPF, DGAE)	Listado de integrantes del equipo de trabajo	Documento																																				
5.2	Elaboración de un diagnóstico sobre la situación de cada iniciativa de transparencia fiscal, como línea base para la formulación del Plan de Acción.	Marzo 2019 Diciembre 2019	MINFIN (DTF, DAPF, DGAE)	Diagnóstico publicado	Documento																																				
5.3	Socialización con organizaciones de sociedad civil del Plan de Acción para comentarios y sugerencias, y su posterior validación por parte de las autoridades superiores del MINFIN.	Enero 2020 Agosto 2020	MINFIN (DTF, DAPF, DGAE)	Publicación del plan de acción	Documento																																				
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:																																									
*RECURSOS FINANCIEROS:																																									