

**PLAN DE TRABAJO DE COMPROMISO 13**  
**4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020**

COMPROMISO No. <u>13</u> Nombre del compromiso: <b>CREAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.</b>							
Objetivo del Compromiso		Implementar herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros para medir las tendencias del mercado laboral y la inversión.					
Responsable/s		Coordinador: Ministerio de Trabajo. Responsables: Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Economía.					
Otros actores		Sectores: Sector Público: Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Cámara de la Construcción, CEO cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y Cámaras Nacionales, SICA, CAFTA, Academia y Otras Organizaciones Sociales interesadas.					
Tiempo de cumplimiento							
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	% Ponderado del hito en relación al compromiso	% ponderado de la actividad respecto al hito	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	<b>Hito:</b> Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Laboral.		20	100	MINTRAB		
	<b>Actividad 1.</b> Elaborar diagnóstico de la oferta y demanda de información estadística del mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	5 meses		20	MINTRAB	Diagnóstico de información de oferta y demanda del mercado laboral	Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales
	<b>Actividad 2.</b> Elaborar diagnóstico institucional de tecnologías del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (equipo de computación, infraestructura de red, sistemas de información, impresoras y otros equipos).	5 meses		20	MINTRAB	Diagnóstico de tecnologías	Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales
	<b>Actividad 3.</b> Estandarizar las aplicaciones informáticas para interrelacionar la información dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Establecer canales institucionales de obtención de información.	6 meses		30	MINTRAB	Aplicaciones informáticas estandarizadas	Reporte físico o impreso
	<b>Actividad 4.</b> Generar heramientas de reportes internos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.	6 meses		15	MINTRAB	Reporteador elaborado	Reporte físico o impreso
	<b>Actividad 5.</b> Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil, la base del Modelo del Sistema Nacional de Información Laboral.	3 meses		15	MINTRAB	Población informada	Informes de socialización
2	<b>Hito:</b> Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de construcción, con participación de organizaciones sociales.		20	100	MINECO Y PRONACOM		
	<b>Actividad 1.</b> Actualizar dar soporte y mejorar los sistemas relacionados a la construcción.	8 meses		10	MINECO Y PRONACOM	Sistemas relacionados con la construcción actualizados	Reporte generado
	<b>Actividad 2.</b> Gestionar financiamiento, para la consultoría que realizará la creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico.	7 meses		30	MINECO Y PRONACOM	Consultoría para la creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico	Plan de trabajo de la consultoría
	<b>Actividad 3.</b> Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil, el proyecto de creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico.	1 mes		5	MINECO Y PRONACOM	Sociedad Civil informada	Informe de socialización
	<b>Actividad 4.</b> Desarrollar la fase 1 del software de la ventanilla.	7 meses		40	MINECO Y PRONACOM	Fase 1 del software de la ventanilla desarrollado	Informe del desarrollo de la fase 1 del software
	<b>Actividad 5.</b> Implementar la fase 1 del software de la ventanilla.	2 meses		10	MINECO Y PRONACOM	Fase 1 del software de la ventanilla implementado	Reporte generado
	<b>Actividad 6.</b> Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil.	1 mes		5	MINECO Y PRONACOM	Sociedad Civil informada	Informe de socialización
	<b>Hito:</b> Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES.		20	100	VICEMINISTRO MIPYME		
	<b>Actividad 1.</b> Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la ventanilla, tomando en cuenta: La composición del sector MIPYME. La identificación de información (mapeo de trámites) de los sectores en los que hay presencia importante de MIPYMES. Análisis comparativo sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta de la Ventanilla Ágil Mipyme, respecto a ventanillas similares implementadas en América Latina.	8 meses		35	VICEMINISTRO MIPYME	Diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la ventanilla ágil Mipyme de apoyo al sector.	Diagnóstico elaborado y aprobado técnicamente, publicado en las páginas institucionales.

**PLAN DE TRABAJO DE COMPROMISO 13**  
**4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020**

COMPROMISO No. <u>13</u> Nombre del compromiso: <b>CREAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.</b>							
Objetivo del Compromiso		Implementar herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros para medir las tendencias del mercado laboral y la inversión.					
Responsable/s		Coordinador: Ministerio de Trabajo. Responsables: Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Economía.					
Otros actores		Sectores: Sector Público: Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Cámara de la Construcción, CEO cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y Cámaras Nacionales, SICA, CAFTA, Academia y Otras Organizaciones Sociales interesadas.					
Tiempo de cumplimiento							
No.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO	% Ponderado del hito en relación al compromiso	% ponderado de la actividad respecto al hito	INSTITUCIÓN RESPONSABLE	PRODUCTO	*MEDIO DE VERIFICACIÓN
3	<b>Actividad 2.</b> Socializar con Organizaciones del Ecosistema del Sector Mipyme, el diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la Ventanilla Ágil Mipyme.	6 meses		5	VICEMINISTRO MIPYME	Sociedad Civil informada	Documento- diagnóstico publicado en páginas institucionales. Informe de socialización.
	<b>Actividad 3.</b> Realizar un diagnóstico para identificar a las instituciones que actualmente prestan servicios a las MIPYMES, para identificar oportunidades de mejora y articulación interinstitucional.	7 meses		25	VICEMINISTRO MIPYME	Diagnóstico que identifica instituciones que actualmente prestan servicios a las MIPYMES.	Diagnóstico elaborado y aprobado técnicamente
	<b>Actividad 4.</b> Conceptualización y diseño de la plataforma virtual de la Ventanilla Ágil MIPYME.	5 meses		35	VICEMINISTRO MIPYME	Propuesta de conceptualización y diseño aprobado con las fases priorizadas para su implementación.	Documento elaborado y socializado técnicamente
	<b>Hito:</b> Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa.			20	100	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	
4	<b>Actividad 1.</b> Conceptualizar la plataforma web para promoción de comercio e inversión.	2 meses		25	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Plan de creación de Plataforma web	Documento con Plan y briefing estratégico
	<b>Actividad 2.</b> Investigar y recopilar información para la estructura de la plataforma web para la promoción y facilitación de la inversión extranjera.	5 meses		15	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Recopilación de Información	Informe de programación y resultado de reuniones de recopilación de información con dueños de procesos
	<b>Actividad 3.</b> Diseñar el portal web de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera.	2 meses		25	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Mapa Estructural del Sitio y diseño web	Informe y diseño final
	<b>Actividad 4.</b> Desarrollar el portal, para la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa.	6 meses		10	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Portal web	Informe y pruebas de funcionalidad
	<b>Actividad 5.</b> Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil y realizar el lanzamiento.	1 mes		25	VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR	Programa de socialización	Informe de socialización y monitoreo de resultados
	<b>Hito</b> Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes.			20	100	MINTRAB	
5	<b>Actividad 1.</b> Elaborar diagnóstico para la selección de regiones.	2 meses		20	MINTRAB	Regiones identificadas	Documento de diagnóstico con las regiones identificadas, donde se establecerá el Observatorio de Mercado Laboral
	<b>Actividad 2.</b> Identificar recursos y contrataciones necesarias para la implementación.	1 mes		20	MINTRAB	Personal contratado, abastecimiento de recursos	Contratos del personal y equipamiento en las regiones
	<b>Actividad 3.</b> Capacitar al personal técnico de las regiones.	2 meses		20	MINTRAB	Personal capacitado	Diplomas y evaluaciones
	<b>Actividad 4.</b> Elaborar boletines de información del mercado laboral a nivel regional o departamental.	13 meses		20	MINTRAB	Generación de información	Boletines, publicaciones cortas, cartillas, publicadas en páginas oficiales, versiones en físico
	<b>Actividad 5.</b> Elaborar diagnósticos anuales del mercado laboral a nivel regional o departamental.	3 meses		20	MINTRAB	Diagnóstico anual del mercado laboral a nivel regional o departamental	Diagnóstico publicado en páginas oficiales, versiones en físico
<b>*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:</b>							
<b>*RECURSOS FINANCIEROS:</b>							